

Udkast til procesplan for det videre forløb med hovedoprydningsopgaven – indsatsområde 1 i FOTdanmarks Arbejdsprogram: Modernisering af Specifikationen

FOT-Specifikationsforum

J.nr.

Ref. Rikke Folving Ginzburg

Den 9. september 2010

Tidsplan:	Opgave:
1. september 2010:	13. Specifikationsforums møde: ændringsforslag fra interessenthøringen færdigbearbejdes
29. september 2010:	FOTdanmark bestyrelsesmøde: Materiale til høring på medlemsworkshop forelægges FOTdanmarks bestyrelse til orientering, herunder <ul style="list-style-type: none">• <i>Sammen drag af resultater fra FOTdanmark interessant undersøgelse – april 2010</i>• <i>FOT-Specifikationsforums anbefalinger om ændringsforslag til FOT-specifikationen version 4.1</i>• <i>Udkast til procesplan for det videre forløb med hovedoprydningsopgaven, samt</i>• <i>Oplæg om kvalitetssikring status og evaluering af den eksisterende kvalitetssikring i FOT</i>
30. september 2010:	14. Specifikationsforums møde: endeligt materiale til medlemsworkshop udarbejdes og resterende ændringsforslag behandles
12.+13. oktober 2010:	HØRING på FOT medlemsworkshop om Hovedoprydningen og Kvalitetssikringsarbejdet: Resultater fra Hovedoprydningsprojektet formidles på medlemsworkshop i hhv. Øst- og Vestdanmark
10. november 2010:	15. Specifikationsforums møde: Konsekvenserne af høringens resultater for ændringsforslagene vurderes og ændringsforslagene justeres herefter. Business Case vurdering udføres for samtlige ændringsforslag. Endelig vurdering af konsekvens for specifikationsversionering foretages
29. november 2010:	FOTdanmark bestyrelsesmøde: Endelige ændringsforslag med vurdering af Business Case, samt anbefaling om versioneringsskifte, forelægges FOTdanmarks bestyrelse til godkendelse
December-januar 2011:	Indarbejdelse af ændringer i FOT-specifikationen
Start 2011:	Offentliggørelse af revideret specifikation – Hovedoprydningsprojektet afsluttes